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 Im Ergebnis der Nachrechnung der Fehmarnsundbrücke 
für die ab 2025 prognostizierten Verkehrsmengen wurde 
festgestellt, dass die bestehende Brücke den künftigen 
Belastungen nicht Stand hält und deshalb verstärkt oder 
ersetzt werden muss.  

 Aus diesem Grund wurden verschiedene Ersatz- und 
Verstärkungskonzepte als Brücken- und 
Tunnellösungen erarbeitet und nach verschiedenen 
Bewertungskriterien gegenübergestellt 

Im Zuge der Umsetzung der Schienenanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung sind auch 
Überlegungen zur zukünftigen Gestaltung  der Querung des Fehmarnsunds notwendig 

Wo kommen wir her?  
Die Querung des Fehmarnsunds muss verstärkt oder erneuert werden   
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Wo stehen wir?  
Vier Varianten werden in der Vorplanung näher betrachtet 

 Im Rahmen einer 
Variantenstudie sind mehrere 
Konzepte zum Ersatz oder 
zur Verstärkung der 
Fehmarnsundquerung erstellt 
worden  

 Varianten reichen dabei von 
einer Verstärkung des 
Bestandsbauwerks über die 
Neuerrichtung von einer 
oder mehrerer Brücken bis 
hin zu Tunnellösungen 

 Bewertung der Konzepte im 
Rahmen einer sog. 
Nutzwertanalyse  

 Basis dabei nicht nur 
Wirtschaftlichkeit, sondern 
auch qualitative Kriterien, 
wie Erreichbarkeit der Insel 
oder verkehrlicher Nutzen 

 Im Ergebnis ist mit dem 
Bund, dem Land und der DB 
abgestimmt, dass für vier 
Konzepte die Vorplanungen 
durchgeführt wird: 

− kombinierte Brücke 

− zwei separate Brücken 

− kombinierter 
Absenktunnel 

− Bohrtunnel (min. 4 
Röhren) 

Ausgangslage Bewertung Ergebnis 



Terminplanung 
Fehmarnsundquerung 

4 DB Netz AG | Bernd Homfeldt | I.NG-N-F | 25.11.2015 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2015 

Genehmigungsplanung 

Bauphase Sundquerung 

Entwurfsplanung 

Vorplanung 
Überarbeitung EP / Ausschreibung / Vergabe / AP 

Umwelt- 
untersuchungen 
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